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< Sezione tipo in galler
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BULLONT AD ESPANSIONE DEL
PROFILATO TIPO STANDARD SWTLLEX
038 L4500 m

RESISTENZA A TRAZIONE >=200 KN
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Sezione tipo in galleria - artificiale preimbocco
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Sezione tipo in viadotto
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| Templ

In merito ai tempi e viste le precedenti esperienze nella realizzazione di
gallerie maturate dalla Provincia Autonoma di Trento si possono quantificare
iN un minimo di 24 mesi naturali e consecutivi necessari alla realizzazione

dell'intera infrastruttura.
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Mesi

22 23 24

predisposizioni e scavo gallerie
infrastrutture esterne
rivestimenti gallerie

montaggio funicolare
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| Costi

TRATTE SVILUPPI ml COSTO UNITARIO €/ml COSTO TOTALE €
SCAVO GALLERIA NATURALE 2.033 4.000 8.132.000
RIVESTIMENTO GALLERIA NATURALE 2.033 1.200 2.439.600
TRATTE ALL’APERTO 1.867 5.000 9.335.000

TOTALE INFRASTRUTTURA CIVILE circa € 20.000.000

FUNICOLARE E ACCESSORI

€ 18.000.000

TOTALE COSTO INFRASTRUTTURE

€ 38.000.000
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